

Kanton Basel-Landschaft

Bau- und Umweltschutzdirektion

## Investitionsrechnung 2014

Regierungsrätin Sabine Pegoraro  
Vorsteherin der Bau- und Umweltschutzdirektion

Medienkonferenz 29. April 2015



Kanton Basel-Landschaft

Bau- und Umweltschutzdirektion

### Bedeutung der Investitionen – gesonderte Darstellung

Staatsausgaben sind Investitionen:

- wenn sie mehrjährig nutzbare Infrastruktur betreffen; diese ist langfristig und nachhaltig zu betreiben und zu unterhalten;
- wenn die Belastung der Staatsrechnung auf ihre Nutzungsdauer via Abschreibungen verteilt ist;
- wenn sie direkt Aufträge auslösen;
- wenn sie einen Multiplikatoreffekt erzielen und somit zu mehr als 100% in den Wirtschaftskreislauf einfließen.




### Massgebende Grössen (in Mio. CHF)

	R2013	R2014	B2014
Bruttoinvestitionen	300	217	247
Investitionseinnahmen	- 83	- 36	- 43
Nettoinvestitionen	217	181	204




### Anteile der eigenen Investitionen nach Sparte brutto und netto (in Mio. CHF)

Investitionen R2014 brutto (Total CHF 217 Mio.)




Investitionen R2014 netto (Total CHF 181 Mio.)



- Strassen
- Hochbau
- ÖV
- Abwasser/Abfall/Energie
- APH
- Diverse (Wasserbau, Beiträge ÜK-Zentrum Holzbau)




### Entwicklung der Investitionen seit 2005 Abweichung Budget – Rechnung 2014



5



### Budget – Rechnung 2014 Brutto-Investitionen (in Mio. CHF)



6



### Budget – Rechnung 2014: die wesentlichen Abweichungen (brutto) bei den Investitionen von Total minus CHF 30 Mio.

- **Neubau FHNW, Muttenz: CHF -17 Mio.:** Die Realisierungsphase konnte 2014 starten, die Hauptarbeiten beginnen 2015
- **Massnahmen im Abwassernetz der Frenkentäler: CHF - 4 Mio.:** Verspäteter Projektstart (Verzögerung in der Rekrutierung des Projektleiters)
- **WB Ausbau Infrastruktur: CHF - 2 Mio.:** Projektbeginn später als geplant (Landratsbeschluss erst Mitte 2014)
- **Optimierung Bahn/Tramübergänge: CHF - 2 Mio.:** Infolge Projekteinsprachen konnten nicht alle vorgesehenen Realisierungen gestartet werden
- **ARA Rünenberg-Süd: CHF - 2 Mio.:** Projekt verzögert sich durch die Prüfung weiterer Varianten insbesondere einer möglichen Ableitung und Aufhebung der ARA.
- **Diverse Abweichungen in beiden Richtungen im üblichen Rahmen gemäss Projektverlauf: CHF - 3 Mio.**

7



### Neubau FHNW auf Kurs!

- **Am 23. April 2015 konnte der Auftrag zur Realisierung des Neubaus an die Basler Niederlassung des Generalunternehmers HRS Real Estate AG vergeben werden**
- **Fünf Generalunternehmer haben am Submissionsverfahren zur Realisierung des Gebäudes teilgenommen**
- **Einsprachen zum Zuschlag gab es keine**

8