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Sanierung Hauptstrasse

Auszug aus dem Geoinformationssystem Basel-Landschaft
© Kantonale Verwaltung Basel-Landschaft

Swiss Map Raster, SWISSIMAGE, Geolog. Atlas, histor. Karten: Quelle swisstopo
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VOLKSWIRTSCHAFTS- UND GESUNDHEITSDIREKTION
AMT FUR GEOINFORMATION
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Die aus dem Geoinformationssystem publizierten Daten haben nur informativen Charakter. Aus diesen Daten und deren Darstellung kénnen deshalb keine rechtlichen Anspriiche irgendwelcher Art abgeleitet
werden. Auskunft erteilt die GIS-Fachstelle, Tel. 061 552 56 73.
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LEGENDE:

Etappe 1: 
10.08.2026 bis ca. Mitte Dezember 2026

Etappe 2:
Ca. Mitte Dezember 2026 bis ca. Mitte Mai 2027

Etappe 3:
Ca. Mitte Mai 2027 bis ca. Mitte August 2027

Etappe 4:
Ca. Mitte August 2027 bis ca. Oktober 2027




